

事業名 地域ふれあい公園モデル事業

地域に密着した街区公園の整備を地域住民との協働により、地域ニーズに即した公園として住民自らが計画したものを整備し、完成後の公園育成や花壇の世話も住民自らが行うことにより、公園を中心とした地域コミュニティの醸成に役立てていく事業

受賞機関 尼崎市土木局河川緑地部公園課
事業実施期間 平成11年7月27日～平成12年10月31日
事業費 30百万円

事業等の特徴

ワークショップによる市民との協働の中で、地域のニーズにあった公園の整備を行ったもので、花壇の運営や公園の維持管理を行うグループにより、ボランティア活動が始動している。

ワークショップ参加者のなかには、「ユニークな試みで楽しく有意義であった」という意見が出ており、「完成後もみんなで守り育てていきたい」、「大事に利用したい」という住民の声も聞かれている。

現在、地域のコミュニティの場として積極的な利用がなされており、特にコンビネーション遊具や健康遊具への人気が高く、地域のふれあい公園として利用されている。

事業の概要と利用者等の評価

少子高齢化による社会情勢の変化により、利用形態や老朽化の著しい公園について、ワークショップによる市民との協働のなかで地域ニーズに合った地域に愛される公園として、モデル的に公園のリフォームを行った。

○リフォームの対象公園

東武庫夢公園（旧南武庫公園）

公園種別：街区公園 面積：1,414㎡

○内容説明

平成11年度：ワークショップ方式による整備構想、基本計画。ワークショップ結果に基づく基本設計、実施設計。

平成12年度：整備工事。

○ワークショップの経過説明

平成11年度

（地元へワークショップ案内チラシ配布約800枚）

第1回 11.9.25(土) 参加48名...公園に期待するもの。

第2回 11.10.23(土) 参加42名...こんな公園が欲しい。

第3回 11.12.11(土) 参加40名...デザインを考えよう。



公園の利用状況

第4回 12.1.30(日) 参加24名...これが南武庫公園。
第5回 12.3.25(土) 参加19名
...ワークショップによる公園計画をベースとした施設詳細の検討協議確認。

平成12年度

第1回 12.7.19(水) 参加18名
...花の世話役さんについて、ビデオによる説明と協議。

第2回 12.7.25(火) 参加9名
...南武庫公園お別れ会、現場にて記念撮影等。

第3回 12.9.24(日) 参加15名
...工事現場視察後、公園名称はがきアンケート募集、公園育成会等の協議。

第4回 12.10.14(土) 参加12名
...工事現場視察後、公園名称の決定、完成セレモニー等の協議。

第5回 12.10.27(金) 参加15名
...公園完成セレモニーの内容について協議。

開園 12.11.19(日)

審査委員会委員の意見等

- ・公園のリニューアルの試み、「我々の公園」意識がよい。
- ・公園の管理と安全は、住民がいかに整備プロセスで参加しているかが大きなエネルギーとなり完成後力を発揮していく。そのため話し合いやアピール、直接参加等様々な工夫が大切だと考えられる。
- ・ワークショップの継続的開催（5回）を評価したい。
- ・利用率の低下した公園のリフォームにあたり地域住民の希望・意見をワークショップという形で集約し整備に結びつけたことを評価する。また、維持管理グループにより管理がなされることについても評価できる。