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事 業 名 高速八重洲線架替工事
授賞機関 東京都建設局

首都高速道路株式会社
実施期間 平成22年９月27日〜平成26年３月31日

事 業 名 国道252号 二本木橋災害復旧事業
授賞機関 国土交通省北陸地方整備局長岡国道事務所
実施期間 平成23年10月７日〜平成25年11月２日

首都高速汐留高架橋 橋梁断面図

完成した二本木橋の新橋（上流側）と仮橋（下流側）落橋後の状況

多軸台車と門形吊上げ式ベントを併用した一括架設
（桁吊上げ状況）

〔事業概要と評価〕

本事業による通行止めの社会的影響を最小化するため、狭隘な施工ヤードでの各種の急速施工法を採用し、通
行止め時間の短縮や回数の削減を実現し、全体工程で約2.5ヶ月間の短縮を実現したことが評価された。今後
の大規模更新事業の円滑な施工モデルとして期待される。

〔事業概要と評価〕

本災害復旧事業は、福島県内の権限代行事業でありながら、当時、東日本大震災の対応に追われていた東北地
整に代わり、北陸地整が臨機応変に実施した点が大きく評価された。施工面でも仮橋復旧を本格的な降雪期前
に終えるべく58日間で完了させるなど、早期復旧に努めた点も評価された。

賛助会員：‌�大日本コンサルタント㈱北陸支店、鉄建建設㈱関越支店、㈱本間組、前田建設工業㈱北陸支店、宮地エンジ
ニアリング㈱

賛助会員：‌�パシフィックコンサルタンツ㈱、㈱福山コンサルタント
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