


事業名 一般国道11号原田高架橋

受賞機関 国土交通省 四国地方整備局 香川河川国道事務所

実施期間 平成16年1月6日～平成17年1月29日



位置図



橋梁本体のプレハブ化



鋼製直接基礎部材

### 【事業概要と評価】

○日常的に交通渋滞が発生している国道と主要県道の交差点の立体化工事。  
急速施工立体交差工法により在来工法の約半分に工期短縮した。他の箇所でも活用可能であり、現場工期の大幅な短縮を図り、交通規制規模・期間を大幅に削減した点は評価できる。